



Kære beboere

Så er der igen nyt i byggesagen.

Licitation

Vi har nu afholdt nyt EU udbud og modtaget nyt endeligt tilbud.

Efter endt licitation, med efterfølgende forhandlingsmøder med de udvalgte entreprenører, må vi desværre konstatere, at byggeprisen er højere end det budget, som I stemte igennem på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 13. juni 2022.

Vi er derfor i gang med igen at tilrette projektet og har blandt andet igen genansøgt Landsbyggefonden vedrørende en forhøjelse af støtten og er igen i gang med at gennemse budget for yderligere optimeringer.

Da arbejderne ikke kan udføres i henhold til det budget I stemte igennem i juni 2022, bliver projektet genfremsat på et ekstraordinært afdelingsmøde d. 13.03.2023.

I vil modtage en indkaldelse 14 dage før, vedlagt en temaavis med beskrivelse af tidligere vedtagne arbejder, enkelte nye tilkomne arbejder samt økonomi.

Tidsplan

Vi har tilrettet foreløbige tidsplan med nedenstående forventede tidsterminer:

- Nyt ekstraordinært afdelingsmøde
- marts 2023
- Sagsbehandling hos Landsbyggefonden og kommune
- marts-april 2023
- Underskrive kontrakt med vindende entreprenør
- april 2023
- Byggestart
- maj-juni 2023

Vi vedlægger en ny revideret tidsplan i temaavisen.

På vegne af byggeudvalget,
DAB
Projektleder Henrik G. Christensen

