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Vi vil gøre alt hvad vi kan for at be-
skytte de meget fine bede. som vi ved 
giver stor værdi for afdelingen.

Radiatorer i køkkenet
Den oprindelige løsning med radiato-
rer i køkkenet har vist sig ikke at være 
hensigtsmæssig. 

Byggeudvalget har derfor valgt at ar-
bejde videre med en løsning hvor en 
radiator på ca. 7 cm i højden og ca. 
1,5 meter lang, bliver placeret over 
vinduet. På den måde bliver det mu-
ligt at opvarme køkkenet og samtidig 
muligt at beholde skabe og skuffer.

 Rigtig god sommer til jer alle

På Vegne af Byggeudvalget
Claire Callaghan Olsen, Projektleder, 

DAB

Kære beboere

Status for renoveringsprojektet 
Vores rådgiveres arbejde med at fær-
diggøre tegninger mm. forløber efter 
planen. 

Der er i øjeblikket lang behandlingstid 
i Lyngby-Taarbæk Kommune, så for at 
sikre, at tidsplanen holder og for at sik-
re, at så mange entreprenører som mu-
ligt har lyst til at byde på projektet, har 
vi valgt at sende materialet i licitation 
efter sommerferien. 

Dette får en mindre betydning for den 
øvrige tidsplan og det forventes der-
for, at byggearbejderne starter omkring 
jan./feb. 2022. Der vil blive udsendt en 
varsling 6 uger før håndværkerne skal 
have adgang til jeres boliger.

Fokus på det grønne
I forbindelse med arbejdet, er vi blevet 
opmærksomme på, at flere af 
Solparkens meget fine Rhododendron-
bede og andre planter vil være i vejen 
for de kommende byggearbejder. 

Derfor har DAB’s landskabsarkitekt 
Gertrud Retoft været på besøg i Solpar-
ken og har beskrevet hvordan vi bedst 
passer på de planter der skal flyttes el-
ler blot optages og genplaceres efter 
arbejdet er færdigt. 

Tidsplan for   projektet: 

Behandling af byggetilladelse i kommunen februar - september 2021 

Udbud, Licitation og kontrakt              september - oktober 2021    
 
Godkendelse af skema B Kommunen  oktober - december 2021  
 
Opstart og etablering af byggeplads  januar 2022

Udførelse     februar 2022 - april 2023

Tidsplanen er foreløbig og betingget af sagsbehandlingstider i Lyngby Taarbæk 
Kommune


