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 Nyhedsbrev                               Nr. 4 

Marts 2022

Her vil I blive orienteret om 
placering af byggepladsen, 
renoveringsrækkefølgen, ar-
bejderne i de enkelte blokke 
og hvordan I fremadrettet 
vil blive informeret mens 
byggesagen er i gang.

På Vegne af Byggeudvalget
Lars Henrik Nielsen, Projektle-

der, DAB

Kære beboere

Licitation
Vi kan med glæde meddele, 
at licitationen som afslutning 
på udbudsperioden er forløbet 
godt. Vi har modtaget bud fra 
alle 5 bydende der har været 
konditionsmæssigt i orden.

Den vindende entreprenør er 
Hovedstadens Bygningsentre-
prise A/S. Vi har gode erfaring-
er med Hovedstadens Bygning-
sentreprise, både fra tidligere 
projekter og nuværende. Deres 
bud ligger inden for det der var 
budgetteret med.

Fremtidigt forløb
I øjeblikket pågår kontra-
heringsperioden med entre-
prenøren. Kontrakten vil inden 
længe være på plads. Hertil 
mangler kun den økonomiske 
godkendelse af skema B hos 
Lyngby Taarbæk Kommune, før 
entreprenøren kan starte op. 

Der forventes en opstart og 
etablering af byggeplads ul-
timo april, men dette afhænger 
som sagt af godkendelsen fra 
kommunen.

Videre orientering
Når vi nærmer os den egent-
lige opstart, vil vi udsende 
endnu et nyhedsbrev.

Omtrentlig tidsplan for projektet: 

Kontrehering     Marts 2022 

Forventet behandlingstid i kommunen             Marts - April 2022     
      
Opstart og etablering af byggeplads  April 2022

Udførelse     Maj 2022 - Juli 2023

       
Der tages forbehold for kommunens behandling af sagen


