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Nedtagning af stillads
Vi håber snart, at kunne 
nedtage den sidste stillads-
overdækning på etape 9, blok 
4, samt nedtagning af stillad-
serne på etape 8 og 9. Vi ved, 
at det har været en udfordring 
for jer alle, men vi håber at 
den sidste stilladsnedtagning 
på etaperne forløber plan-
mæssigt. 

Tidsplan
Tidsplan for de resterende 
arbejder med vinduesudskift-
ning, lysninger, tagarbejder, 
malerarbejder med mere på 
de enkelte blokke, er angivet 
på planen på bagsiden. Vi 
forventer, at tidsplanen holder, 
nu hvor vejret er med os.

Den nye beplantning vil først 
blive udført ultimo september 
– primo oktober 2023. 

På vegne af byggeudvalget

Lars H. Nielsen
Projektleder

DAB, Byg og renovering

Kære beboere

Renoveringen i Solparken 
har henover året været i fuld 
gang. Dette har forårsaget 
de gener, som man normalt 
oplever under en byggesag. 
Trods udfordringer i forhold til 
manglende adgang, stilladser, 
parkeringsforhold, oprydning, 
håndværkerjargon og mindre 
forsinkelser, går vi nu ind i 
renoveringsprojektets afslut-
tende fase.

Tagene
Taget på etape 7 er afsluttet 
og stillads under nedtagning. 
Tømrerarbejdet på tagene, 
etape 8 og 9, er ligeledes 
færdiggjort. Nu mangler kun
blikarbejde og tagstenslægning 
at blive udført og forventes
afsluttet den 28. juli.

Kældertrapper og gavle
De nye kældertrapper er nu 
færdige. Den afsluttende 
pudsning af trappetrin og bund 
i kælderhalsene vil blive udført 
i ugerne 27-31. I vestgavlen 
af blok 5 er der etableret ny 
adgangsvej til kælderen, for at 
få etableret ny gavlmur. Dette 
arbejde er igangsat nu (i uge 
27).

Kælderdøre
De eksisterende kælderdøre i 
kælderhalsene er blevet 
restaureret og isættes 
fortløbende i de nye dørhuller.

Vinduer i gavle
Montering af de nye vinduer 
i gavlene er påbegyndt i uge 
26 og fortsætter i uge 27 og 
uge 31. De berørte beboere 
vil blive varslet 3 dage inden 
vinduesudskiftningen udføres.

Radiatorer/konvektorer
Arbejdet med montering af 
konvektorerne i køkkenerne er 
afsluttet og er forløbet fint med 
hensyn til placering af de nye 
stigstrenge.
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Tidsplan for de resterende arbejder på de respektive etaper og blokke.

Arbejde, som udestår:
- Vinduesudskiftning inkl. indvendige lysninger og vinduesplader.
- Pudsning af kældertrapper, etape 1, 2, 3, 5 & 9.
- Lægning af tagsten, etape 8 og 9.
- Nye sålbænke ved de nye vinduer, alle etaper, dog undtagen etape 5.
- Fugning af nye vinduer og skalmure, alle etaper.
- Udskiftning af eksisterende fuger omkring badeværelsesvinduer i gavle, alle etaper.
- Maling af altanlofter, etape 4, 6, 8 og 9. 
- Udvendige lamper, alle etaper.
- Smedearbejder ved gelænder mv. ved kældertrapper.
- Fjernelse af skurby/byggeplads.


