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Status på helhedsplanen i Sct. Olaiparken 
 

Sommeren nærmer sig, og det er blevet tid til at give en status på helhedsplanen i 
Sct. Olaiparken, og information om den forventede tidsplan for den forestående 
licitation og byggeperiode. 
 
Selve udførelsen af byggeriet forventes at starte i april 2024, og vil vare frem til 
slutningen af oktober 2026. 
 
Status på projektet 
Myndighedsprojektet er fremsendt til Kalundborg Kommune i november 2022, og 
kommunen arbejder fortsat på behandling af projektet. Vi forventer snart at 
modtage en byggetilladelse. 
 
Imens arbejder rådgiverne videre på udbudsprojektet, som er det projektmateriale 
entreprenørerne skal give tilbud på baggrund af. 
 
Tidsplan 
Udbudsmaterialet forventes at være klar til udsendelse i EU udbud i august 2023, 
så licitationen kan gennemføres i november 2023. Her vil entreprenøren med det 
mest fordelagtige tilbud blive valgt som udførende af helhedsplanen. Når tilbuddet 
er valgt, skal den endelige økonomi for byggeprojektet godkendes af kommunen og 
Landsbyggefonden, inden udførelsen kan sættes i gang. 
 
Selve udførelsen forventes som sagt at starte i april 2024, og vil vare frem til 
slutningen af oktober 2026. 
 
Tidsplanen er foreløbige og kan blive revideret, da der løbende kan ske justeringer 
af varigheder i takt med at projektet skrider frem. 
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