

FRYDENSPARK

31.01.2024 15.10.2024 20.11.2024 29.01.2025

25.06.2025 Rettet 30.04.2025 /

						2025												2026												2027																			
boliger pr. blok	Genhusning, udflytningsperiode	DAB drift/ ejendom gennemgang	Byggeperiode	DAB Drift/ ejendom v. gennemgang	Genhusning, indflytningsperiode	2025												2026												2027																			
						Måned	jul	aug	sep	okt	nov	dec.	jan	feb	marts	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec.	jan	feb	marts	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec.	jan	feb	marts	apr	maj	juni	Juli	aug	sep	okt			
Blok 5	Greisvej 28	24.08.22	25.08.2022 - 31.08.22	01.09.22 - 06.08.23	07.08.23 - 08.08.23	09.08.23 - 11.08.23																																											
Blok 5	Greisvej 26	24.08.22	25.08.2022 - 31.08.22	01.09.22 - 13.08.23	14.08.23 - 15.08.23	16.08.23 - 18.08.23																																											
Blok 5	Greisvej 24	24.08.22	25.08.2022 - 31.08.22	01.09.22 - 20.08.23	21.08.23 - 22.08.23	23.08.23 - 25.08.23																																											
Blok 6	Greisvej 30, 32 og 34	14.12.22	15.12.2022 - 21.12.22	22.12.22 - 20.11.23	21.11.23 - 27.11.23	28.09.23 - 04.12.23																																											
Blok 1	Grækenlandsvej 105, 107, 109 og 111	09.02.23	10.02.2023 - 16.02.23	17.02.23 - 04.04.24	05.04.24 - 12.04.24	15.04.24 - 19.04.24																																											
Blok 7	Greisvej 36, 38 og 40	28.08.23 - 01.09.23	04.09.2023 - 08.09.23	08.09.23 - 13.08.24	14.08.24 - 20.08.24	21.08.24 - 27.08.24																																											
Blok 8	Greisvej 42, 44 og 46	05.12.23 - 11.12.23	12.12.2023 - 18.12.23	18.12.23 - 29.10.24	30.10.24 - 05.11.24	06.11.24 - 12.11.24																																											
Blok 2	Parosvej 18, 20, 22 og 24	21.03.24 - 27.03.24	02.04.24 - 08.04.24	08.04.24 - 24.03.25	25.03.25 - 01.04.25	02.04.25 - 09.04.25																																											
Driftkontor	Parosvej xx/ Athensvej 19			29.01.24	02.07.26																																												
Blok 3	Parosvej 13, 15, 17 og 19	18.07.24 - 24.07.24	25.07.24 - 01.08.24	05.08.24 - 07.11.25	07.11.25 - 14.11.25	14.11.25 - 21.11.25																																											
Blok 9	Olymposvej 2, 4 og 6	16.10.24 - 23.10.24	23.10.24 - 29.10.24	29.10.24 - 27.01.26	27.01.26 - 02.02.26	02.02.26 - 08.02.26																																											
Blok 4	Kastrupvej 158A, 158B, 158C og 158D	31.03.25 - 07.04.25	07.04.25 - 14.04.25	14.04.25 - 27.05.26	27.05.26 - 03.06.26	03.06.26 - 09.06.26																																											
Blok 14	Kastrupvej 160A, 160B, 160C og 160D	01.08.25 - 08.08.25	08.08.25 - 15.08.25	10.10.25 - 27.08.26	27.08.26 - 03.09.26	03.09.26 - 09.09.26																																											
Blok 13	Greisvej 68, 70, 72 og 74	06.01.26 - 13.01.26	13.01.26 - 20.01.26	20.01.26 - 24.11.26	24.11.26 - 01.12.26	01.12.26 - 07.12.26																																											
Blok 12	Greisvej 62, 64 og 66	03.03.26 - 10.04.26	10.04.26 - 17.04.26	17.04.26 - 02.03.27	02.03.27 - 09.03.27	09.03.27 - 16.03.27																																											
Blok 11	Greisvej 54, 56, 58 og 60	18.06.26 - 25.06.26	25.06.26 - 02.07.26	02.07.26 - 14.05.27	14.05.27 - 21.05.27	21.05.27 - 28.05.27																																											
Blok 10	Greisvej 48, 50 og 52	07.10.26 - 14.10.26	14.10.26 - 21.10.26	21.10.26 - 03.09.27	03.09.27 - 10.09.27	10.09.27 - 17.09.27																																											
						Antal genhusningsboliger pr periode:	84	66	84	66			66			90			66	90	90	90	90	66	84	60		42		18																			

INFO TIL BYGGESAGEN - IKKE RELEVANT FOR GENHUSNING

- Mursejler yngleperiode
- Overdækning op ca. 4 mdr efter opstart
- Risiko for, at overdækning lukker mursejler inde i huller i taget
- Karnapfundament