



Kære beboer

Jeg sender dig her nyhedsbrev nr. 14 om helhedsplanen.

Forhandlinger med Landsbyggefonden og den vindende entreprenør

Der har været afholdt licitation, og den vindende entreprenør for sagen er Einar Kornerup A/S.

Da priserne er noget højere end den budgetmæssige ramme for arbejderne, er vi i gang med forhandlinger med både Landsbyggefonden og Einar Kornerup A/S mhp. at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Udskydelse af byggestart og genhusning

På grund af de forhandlinger vi skal igennem med Landsbyggefonden og Einar Kornerup A/S, vil byggestarten blive udskudt. Dette betyder også, at genhusningen starter senere end planlagt.

Husk at du altid vil blive varslet med minimum tre måneder inden du skal genhuses.

Spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte ejendomskontoret eller afdelingsbestyrelsen pr. mail eller telefon, hvis du har spørgsmål til helhedsplanen.

Mailadressen er: 1703helhedsplan@boligafdeling.dk

På byggeudvalgets vegne

Nanna Aae Christensen
Projektleder
DAB, Byg & Renovering

