



## Kære beboere

Tak til jer alle for opbakning på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 15. september 2021 og godkendelse af helhedsplanen for Stillevang. Vi glæder os nu over at kunne arbejde videre med konkretisering af helhedsplanen.

## Byggeudvalg

Der er nu nedsat et byggeudvalg, som består af repræsentanter fra

Afdeling:

- Formand Jette Schwartz
- Bo Quist
- Gitte Grønkvist Olsen

Selskabet:

- Formand Lars Jensen
- Anne Grethe Højgaard
- Michael Von Bulow

Foruden ovenstående er det rådgivere fra totalrådgiver Friis Andersen, ejendomsleder for Stillevang, samt repræsentanter fra DAB i form af driftschef og projektleder, der deltager i arbejdet med helhedsplanen.

## Aktivitet og proces

Der har været afholdt to byggeudvalgsmøder, hvor valg af løsning og materialer har været drøftet. Der er programmeret yderligere 3 byggeudvalgsmøder, hvorefter projektet forventes sendt i udbud. Perioden med udbud er underlagt en række krav og formalia. Derfor forventes indgåelse af kontrakt først at ske i juni/juli 2022.

Første etape er fastsat til opstart midt september 2022. Der er forsat tre etaper uden overlap. Sidste etape forventes afsluttet juli 2023. Konvertering til fjernvarme forventes at kunne gennemføres med opstart i marts 2024. Når projektet er kommet lidt længere, vil vi i næste nyhedsbrev medsende overordnet tidsplan for hver etape.

## Genhusning

Der er som bekendt behov for fuld genhusning af alle. DAB's genhusningsafdeling er tilknyttet sagen og

genhusningskonsulenten er gået i gang med at planlægge selve forløbet. Mere information herom i næste nyhedsbrev.

## Renoveringsprojekt

Alle de elementer, som du blev præsenteret for i temaavisen, er forsat med i projektet. Nye tage og facader, nye vinduer og døre, nye køkkener og badeværelser, nyt ventilationsanlæg, konvertering til fjernvarme.

Foruden de nævnte elementer er der en længere række af detaljer, som også bliver løst. Kulde og træggener fra gulve i stueplan er f.eks. et element, som også vil blive løst i helhedsplanen.

## Kontakt

Hvis du har spørgsmål til helhedsplanen, så er du meget velkommen til at kontakte byggeudvalget.

Husk, at afdelingen forsat er i drift og almindelige driftsudfordringer skal løses ved henvendelse til ejendomskontoret.

Ejendomsdriften har tilknyttet en beboerkoordinator til helhedsplanen. Hun er sekretær på ejendomskontoret og hedder Lotte Korndal Thanning. Lotte vil, når vi nærmer os udførelse, bistå med besvarelse af spørgsmål om f.eks. til jeres udflytning, generelle spørgsmål til helhedsplanen m.m. Hvis Lotte ikke kan svare jer med det samme, så vil hun finde den rette til at hjælpe med at svare på spørgsmål.

## Nyhedsbrev og hjemmeside

Næste nyhedsbrev forventes udgivet i januar 2022.

På afdelings hjemmeside har vi lagt informationer om helhedsplanen: [www.dabbolig.dk/soroboligselskab/afdelingsoversigt/stillevang/stillevang/helhedsplan-for-stillevang-renovering/](http://www.dabbolig.dk/soroboligselskab/afdelingsoversigt/stillevang/stillevang/helhedsplan-for-stillevang-renovering/)

De bedste hilsner  
På vegne af Byggeudvalget  
Anders Asbjørn Jensen  
Projektleder, DAB Byg & Renovering