



Kære beboere

Så er der igen nyt i byggesagen.

Licitation

Vi kan nu informere jer om, at der er afholdt licitation. Efter endt licitation, med efterfølgende forhandlingsmøder med de udvalgte entreprenører, måtte vi desværre konstatere, at byggeprisen er højere end det budget, som I stemte igennem på det ekstraordinære afdelingsmøde 23. november 2020.

Vi er derfor i gang med at tilrette projektet. Dette betyder blandt andet, at Landsbyggefonden er genansøgt vedrørende en forhøjelse af deres støtte og at budgettet gennemarbejdes for yderligere optimeringer.

Da arbejderne ikke kan udføres i henhold til det budget I godkendte i november 2020, bliver projektet genfremsat på et ekstraordinært afdelingsmøde den 13.06.2022. I vil modtage en indkaldelse 14 dage før med en revideret temaavis med beskrivelse af tidligere vedtagne arbejder, enkelte nye tilkomne arbejder samt ny økonomi og huslejekonsekvens.

Tidsplan

Den tidligere fremlagte tidsplan med byggestart sommer 2022 kan på grund af ovenstående ikke overholdes. Vi vedlægger en ny revideret tidsplan i temaavisen og indkaldelsen til det ekstraordinære møde.

På vegne af byggeudvalget,
DAB
Projektleder Henrik G. Christensen

