

Klosterparken – nyhedsbrev, oktober 2025

Orientering om helhedsplanen og den foranstående renovering

Til beboerne i Klosterparken

Med nærværende nyhedsbrev, ønsker vi at give jer en opdatering på helhedsplanen for KaB Klosterparken i Kalundborg og samtidig informere, om den forventede tidsplan for den kommende byggeperiode.

Status på projektet

Efter endelig tilbudsindhentning er der udpeget én entreprenør som vinder af opgaven.

Indledende møder forud for kontraktindgåelse med den vindende entreprenør pågår. Dette for at sikre størst mulig gensidig forståelse i forhold til helhedsplanens delaktiviteters omfang, indhold m.v.

Tidsplan

På baggrund af ovenstående, forventer vi nu at kunne fremlægge et opdateret skema B i løbet af oktober måned, hvorefter resultatet skal godkendes af Kalundborg Kommune og Landsbyggefonden samt der skal indgås en aftale med den vindende entreprenør.

Byggearbejdet forventes herefter at kunne starte i marts/april 2026 og byggeriet fortsætter i etaper frem til december 2028.

Bemærk at tidsplanen er foreløbig og kan ændres, hvis forhandlingerne medfører justeringer af projektets varighed.

Vi beklager endnu engang de gener som tilpasningen af tidsplanen medfører og vil naturligvis holde jer løbende opdateret, hvis der kommer yderligere ændringer hertil.

Med Venlig hilsen

KaB Klosterparkens projektgruppe

KaB, Kuben Management, EKAS og AART