

Spangsbjergskolen

Afslutning
Primo juli 2024

**1. PLANS HUSENE / STORENTREPRISE 4
VINDUER OG LETTE FACADE**

Tider er foreløbige og vil løbende blive tilpasset

Prøvebolig
Opstart ultimo september 2023

Øvrige boliger.
Opstart ultimo november 2023

Afslutning
ultimo august 2024

Byggeplads

Øvrige boliger.
Opstart primo januar 2024

Prøvebolig
Opstart p.t. ukendt

Storentreprise 4
Ringene



Fodgængerovergang

Kys og kø

Kys og kø

Vognbøvevej

Dalen

Genbrugs
gård

Vaskeri

Bakkevej

Stormgade

Bakkevej

Storentreprise 4
40-husene

