

**VARMEINSTALLATIONER / STORENTREPRISE 5  
3-PLANS BOLIGERNE OG HØJHUSENE**

**Tider er foreløbige og vil løbende blive tilpasset**

Prøveboliger  
Opstart ultimo maj 2024

Øvrige boliger  
Opstart medio juni 2024

Afslutning  
Ultimo maj 2024

Byggeplads  
Blå skravering

Afslutning  
Ultimo marts 2025

Prøvebolig  
Opstart primo november 2023

Øvrige boliger.  
Opstart ultimo november 2023

