
JKH/22.09.2020

Rev.: 6.1.2022

Afdeling FRYDENSPARK 31.01.2024

Mursejler yngleperiode Risiko for, at overdøkning lukker mursejler inde i huller i taget

Tidsplan for genhusning og flytteperioder
Driftens gennemgang

År 2022

boliger pr. blok

Genhusning,  

udflytnings-

periode

DAB drift/ 

ejendom 

gennemgang

Byggeperiode

DAB Drift/  

ejendom v. 

gennemgang

Genhusning, 

indflytnings- 

periode
Måned

Blok 1 Grækenlandsvej 105, 107, 109 og 111 24
09.02.23

10.02.2023 - 

16.02.23

17.02.23 - 

04.04.24

05.04.24 -

12.04.24

15.04.24 -

19.04.24

Blok 7 Greisvej 36, 38 og 40 18

28.08.23 -

01.09.23

04.09.2023 - 

08.09.23

08.09.23 - 

13.08.24

14.08.24 -

20.08.24

21.08.24 -

27.08.24

Blok 8 Greisvej 42, 44 og 46 18

05.12.23

11.12.23

12.12.2023 - 

18.12.23

18.12.23 - 

29.10.24

30.10.24 -

05.11.24

06.11.24

12.11.24

Blok 2 Parosvej 18, 20, 22 og 24 18

21.03.24

27.03.24

02.04.24 - 

08.04.24

08.04.24 - 

17.02.25

18.02.25 -

24.02.25

25.02.25

03.03.25

Driftkontor 29.01.24 19.02.24

Blok 3 Parosvej 13, 15, 17 og 19 24

18.07.24

24.07.24

25.07.24 -

01.08.24

01.08.24 - 

26.05.25

27.05.25 -

04.06.25

10.06.25

16.06.25

Blok 9 Olymposvej 2, 4 og 6 18

16.10.24

23.10.24

23.10.24 -

29.10.24

29.10.24 - 

29.08.25

01.09.25 -

05.09.25

08.09.25

12.09.25

Blok 4 Kastrupvej 158A, 158B, 158C og 158D 24

04.02.25

10.02.25

11.02.25 -

17.02.25

17.02.25 - 

22.12.25

05.01.26 -

09.01.26

12.01.26

16.01.26

Blok 14 Kastrupvej 160A, 160B, 160C og 160D 24

13.05.25

19.05.25

19.05.25 -

26.05.25

26.05.25 - 

09.04.26

10.04.26 -

17.04.26

20.04.26

24.04.26

Blok 13 Greisvej 68, 70, 72 og 74 24

18.08.25

22.08.25

25.08.25 -

29.08.25

29.08.25 - 

24.06.26

25.06.26 -

02.07.26

03.07.26

10.07.26

Blok 12 Greisvej 62, 64 og 66 18

09.12.25

15.12.25

15.12.25 -

22.12.25

22.12.25 - 

22.10.26

23.10.26 -

30.10.26

02.11.26

06.11.26

Blok 11 Greisvej 54, 56, 58 og 60 24

19.03.26

25.03.26

26.03.26 -

01.04.26

01.04.26 - 

12.02.27

15.02.27 -

22.02.27

23.02.27

01.03.27
 

Blok 10 Greisvej 48, 50 og 52 18

11.06.26

17.06.26

18.06.26

25.06.26

25.06.26 - 

03.05.27

04.05.27 -

10.05.27

11.05.27

17.05.27

Overdækning op ca. 4 mdr efter opstart Risiko for, at overdøkning lukker mursejler inde i huller i taget
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Denne version godkendt af genhusning den 06.02.24
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