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Kære beboere i Frydenspark
 
Der er lyskæder på bygge-
pladsen og julen står for døren. 

Beboerne i blok 6 har fået nye 
boliger i julegave i år. Vi er nu 
1/7 igennem helhedsplanen og 
de første to blokke står fær-
dige.

Status på byggesagen 
Beboerne flyttede ind i blok 5 
(Greisvej 24-28) i august 2023 
og i blok 6 (Greisvej 30-34) i 
sidste uge af november 2023. 
Det generelle billedede er, at 
boligerne er rigtig pæne og at 
beboerne er glade for dem.
 
Udfordringer i blok 5 
Beboerne i blok 5 har desværre 
været hårdt prøvede i forbin-
delse med deres tilbageflyt-
ning.

Dels viste det sig på indflyt-
ningsdagen, at opgangen 
Greisvej 28 ikke kunne få 
midlertidig ibrugtagnings-
tilladelse af Københavns 
Kommune, på grund af forskel-
lige administrative udfordring-
er. Det betød, at 6 beboere 
ikke måtte flytte ind i deres 
nye boliger, men i stedet måtte 
blive i deres genhusnings-
boliger en uge længere end 
planlagt. 

Desuden blev blok 5 (Greis-
vej 24-28) afleveret af entre-
prenøren med mange fejl og 
mangler. Dette skyldtes flere 
forhold, bl.a. at en under-
entreprenør (VVS) gik konkurs 
i foråret, og uforudsete forhold 
ved bygningen der blev opdag-
et få uger før byggeriet skulle 
være afsluttet. 

Derudover har der desværre 
været store udfordringer i 
forbindelse med entreprenø-
rens udbedring af mangler, 
hvor aftaler med beboerne om 
adgang til boligerne ikke har 
været overholdt, og der man-
gler fortsat at blive udbedret 
mangler i enkelte boliger. 

Aflevering af blok 6 og 1 
Blok 6 (Greisvej 30-34) er af-
leveret med langt færre fejl og 
mangler end blok 5 (Greisvej 
24-28), og det er forvent-
ningen at også mangel-
udbedringen, der kommer til 
at foregå i januar 2024, kom-
mer til at forløbe bedre. 

Når blok 1 (Grækenlandsvej 
105-111), som den 3. etape, 
afleveres marts 2024, er det 
ambitionen, at entreprenør og 
rådgiver har øvet sig så meget, 
at de kan afleveres stort set 
mangelfrit.
   
Anlægsarbejder i gårdrummet 
ved blok 5, 6 og 7(Greisvej 
24-28, 30-34 og 36-40) påbe-
gyndes, når blok 7 er færdig-
renoveret sommeren 2024. 

Kort om mangler
Når du flytter tilbage i en nyre-
noveret bolig, er det er vigtigt, 
at du er klar over, at byggesa-
gen ikke er afsluttet endnu.

Du har en meget vigtig opgave 
med at registrere evt. sidste 
fejl eller mangler ved hånd-
værkernes arbejde, umiddel-
bart efter du overtager lejlig-
heden. Det kan være dårlig 
rengøring, ridser, manglende 
hylder, døre der ikke kan lukke 
mm. 
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Fejl og mangler skal registreres inden for en 
frist på 14 dage efter indflytning. 

Hvis ikke de sidste fejl og mangler ved 
arbejdet bliver registreret, risikerer du i 
værste tilfælde selv at komme til at hæfte 
for disse ved udflytning. 

Ved nøgleoverdragelsen, inden du flytter 
ind, forklarer Ejendomsmester dig, hvordan 
du skal registrere fejl og mangler ved din 
nye bolig. 

Udvendige arbejder, blok 7 
I sommer gennemførte vi et forsøg på blok 
7 (Greisvej 36-40) for at se om støbning af 
karnapfundamenter på bygnigens forside 
med fordel kunne udføres inden genhus-
ning. 

Der er gennemført en spørgeskemaunder-
søgelse blandt de berørte beboere. På bag-
grund af beboernes erfaringer og rådgivers 
anbefalinger besluttes det, om støbning af 
karnapfundamenter også fremadrettet skal 
udføres inden genhusning. Den endelige 
beslutning vil fremgå af næste nyhedsbrev.
 
Status på åbent-hus arrangement
Tilbage i august 2023, på en rigtig dejlig 
sommerdag, blev der afholdt åbent-hus i en 
nyrenoveret bolig i blok 5. Der var mange 
beboere, der lagde vejen forbi, og der var 
tilbagemeldinger om, at det var spændende 
endelig selv at se, hvad resultatet af alle 
anstrengelserne var blevet. 

Det er planen at gentage succesen et par 
gange til i løbet af byggesagen, med for-
skellige boligtyper. I hører nærmere. 

Byggeplads og støj 
Byggeriet spreder sig ud over Frydenspark, 
og mange af jer bor nu op ad en bygge-
plads. Det gælder både for jer, der venter 
på genhusning og jer, der er flyttet tilbage i 
en renoveret lejlighed. Det er en belastning 
at bo op ad så stort et byggeri, og stiller 
store krav til tålmodighed og god vilje. 

Hvis I fortsat oplever problemer med støj 
fra byggepladsen inden kl. 7.00 om mor-
genen, eller efter kl. 17, så ring til Hansson 
og Knudsens beboertelefon på tlf.: 
21 54 41 77. 
Beboertelefonen besvares mandag-fredag, 
mellem kl. 8 og 15.

Beboerhus 
Vores rådgivere er fortsat i gang med at 
projektere det nye beboerhus sammen med 
entreprenøren. Den oprindelige plan var 
at vise jer byggeriet i sensommeren 2023, 
men rådgiverne blev nødt til at ændre dras-
tisk i projektet, for at kunne få 
energirammeberegningen til at gå op. 

Vi håber i stedet at kunne invitere til 
ekstraordinært afdelingsmøde om projektet 
i foråret 2024. I modtager projektmateriale 
og invitation i postkasserne 14 dage inden 
mødet.

Orienteringsmøde 
Orienteringsmøde vedr. flytning og genhus-
ning for blok 2 (Parosvej 18-24) og blok 3, 
(Parosvej 13-19), afholdes:
Den 8. februar 2024 kl. 17-18.30. 

Invitation til mødet vil blive omdelt i post-
kasserne 14 dage inden mødet.

Skal du genhuses eller flytte retur som-
meren 2024?
Hvis du skal genhuses, eller flytte tilbage 
i løbet af sommeren 2024, og er ved at 
booke sommerferie nu, skal du være op-
mærksom på, at tidsplanen kan flytte sig.
Du bør derfor tænke en evt. forsinkelse af 
genhusningstidsplanen ind i dine ferieplaner. 

Udflytning varsles med 3 fulde måneder, (se 
også næste punkt) og tilbageflytning med 
1 fuld måned. Dog kan der kan ske noget 
uforudset, der kan betyde ændringer af 
tidsplanen, også efter der er varslet hen-
holdsvis ud- og hjemflytning. Skulle dette 
mod forventning ske, så håndbærer gen-
husningen de problemer dette måtte afsted-
komme. 
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Genhusning 
Genhusningsafdelingen varsler udflytning 
senest 3 måneder inden renoveringsstart 
for din bolig. Der vil sammen med varsling-
en blive udsendt en genhusningspjece, hvor 
alle nødvendige informationer om genhus-
ning, husleje, hårde hvidevarer, tv/internet, 
forsikringer mm. fremgår. 

Hvis der er sket ændringer i dine personlige 
forhold siden genhusningssamtalen, som 
påvirker dine behov i forbindelse med den 
midlertidige genhusningsbolig – så tag fat i 
genhusningsafdelingen. På den måde sikrer 
vi, at de finder den bedst egnede genhus-
ningsbolig til dig. Genhusningsafdelingen 
kan kontaktes på telefon: 7732 0045 eller 
på e-mail: genhusning@dabbolig.dk.

Tidsplan
I kan til hver en tid se den p.t. aktuelle 
genhusningstidsplan på Frydenspark’s DAB-
hjemmeside under punktet Helhedsplan. 
Planen bliver desuden hængt op i fysisk 
form på informationstavlen ved skurbyen og 
på ejendomskontoret. 

De følgende opstartsperioder er som sæd-
vanlig vores bedste bud i skrivende stund 
og med forbehold for ændringer. Tidsplanen 
kan fortsat ændre sig i takt med, at byg-
geriet skrider frem. 

April 2024 Parosvej 18-24 (blok 2) 
August 2024 Parosvej 13-19 (blok 3) 
Oktober 2024 Olymposvej 2-6 (blok 9) 

Herefter følger i nedenstående rækkefølge: 

I 2025 
Kastrupvej 158A-158D (blok 4) 
Kastrupvej 160A-160D (blok 14) 
Greisvej 68-74 (blok 13) 

I 2026: 
Greisvej 62-66 (blok 12) 
Greisvej 54-60 (blok 11) 
Greisvej 48-52 (blok 10)

Spørgsmål fra beboere: 

Køleskabe
Indbygningsmålene til køleskabet er: 
bredde 60 cm, højde 192 cm og dybde 54,5 
cm. Målene angiver størrelsen på selve det 
hul, som jeres køleskab skal kunne være 
inden i. 

Saldo på vedligeholdelseskonto
Hvis du ønsker at kende saldo på vedlige-
holdelseskontoen i din bolig, så kontakt 
ejendomskontoret.

Radiatorer
De nye boliger har flere og større radiatorer 
end I er vant til. Dette er en afledt kon-
sekvens af det nye ventilationsanlæg, og 
nødvendigt i forhold til at leve op til myn-
dighedernes krav i byggetilladelsen. Det 
nye og større radiator- og ventilationsan-
læg, vil give et bedre indeklima i boligerne. 

Nye spørgsmål 
Spørgsmål kan som altid stilles på mail til: 
afdelingsbestyrelsen@frydenspark.dk, eller 
I er velkomne til at henvende jer direkte til 
byggeudvalget i afdelingsbestyrelsens kon-
tortider. 

Problemer i julen – Nødkald
Hvis I oplever akutte problemer hen over jul 
og nytår, som f.eks.: Strømsvigt, sprængte 
vandrør, totalt stoppede afløb eller ingen 
varme, så kan Belfor kontaktes på telefon:
58 56 83 10. 

Hanson og Knudsens beboertelefon, 
21 54 41 77, bliver også besvaret på 
hverdage mellem jul og nytår fra 
kl. 8 og 15. 

På byggeudvalgets vegne

Rigtig god jul og godt nytår til jer alle!

Med venlig hilsen

Camilla R. Geisnæs
Projektleder

DAB, Byg og renovering


