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Kære beboere
Velkommen til nyhedsbrev nummer 14 i rækken om helhedsplanen. Dette 
nyhedsbrev handler om de fire entrepriseudbud.

Udførelsen af helhedsplanen er delt op i fire hovedopgaver, eller fire entrepriser, 
som det hedder. De er:

1.	 Renovering af kloakker og udskiftning af brugsvandsledninger i jorden
2.	 Renovering af tage inkl. følgearbejder på ABC-rækkehusene
3.	 Renovering af DE-rækkehusene
4.	 Renovering af Langhuset

Udbudsprocessen
Inden arbejdet med de fire entrepriser kan gå i gang, skal de entreprenører, der 
skal udføre dem, findes. De fire entrepriser udbydes, på grund af deres størrelse, 
i det man kalder et EU-udbud, så alle har mulighed for at byde på ét eller flere af 
dem. 

Processen for et EU-udbud kan opdeles i disse trin:

1.	 Forberedelse. Her definerer rådgiverne den opgave, som entreprenørerne 
skal byde på, og de udarbejder udbudsdokumenterne, som indeholder alle 
de oplysninger, entreprenørerne har brug for for at kunne afgive et tilbud.

2.	 Prækvalifikation. Udbuddet foregår i to faser. Først en prækvalifikation, 
hvor alle kan ansøge om at blive prækvalificeret til at afgive et tilbud. Den 
proces tager ca. 1 måned. Normalt bliver fire til fem virksomheder prækvali-
ficeret til at afgive et egentligt tilbud.

3.	 Udbud. Dernæst kommer tilbudsfasen, hvor de prækvalificerede virksom-
heder har 5-8 uger til at afgive deres tilbud. Entrepriseudbuddene for arbej-
det med DE-rækkehusene og Langhuset bliver ”udbud med forhandling”. Her 
inviterer vi tilbudsgiverne ind til et eller flere forhandlingsmøder, inden de 
afgiver deres endelige tilbud. Det gør vi for at få så gode tilbud som muligt.

4.	Vurdering. Når vi har modtaget tilbuddene, skal vi evaluere dem. Det gør 
vi ud fra nogle faste kriterier. Vores evalueringskriterier hedder ”bedste for-
hold mellem kvalitet og pris” og indeholder foruden pris en række kvalitets-
kriterier.

5.	 Tildeling. Når den vindende entreprenør er fundet, indgår vi den endelige 
kontrakt med denne.

Den samlede udbudsproces tager ca. 9 måneder, da der er stramme regler for, 
hvordan det skal foregå, for at det går transparent og retfærdigt til.

Den samme entreprenørvirksomhed kan godt vinde flere af opgaverne, hvis den 
har de bedste tilbud.

Lige nu er vores rådgivere i gang med udbuddet af renovering af kloakker og 
udskiftning af brugsvandsledninger.
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Med venlig hilsen  
Styregruppen, 

på vegne af Afdelingsbestyrelsen

Spørgsmål og svar

Har man overvejet at etablere et 
blødtvandsanlæg?

Nej, for Rødovre Kommune planlægger 
at etablere et centralt blødtvandsanlæg. 
Det vil ifølge HOFORs hjemmeside blive 
udført fra 2024-2029.

Hvad sker der med de indvendige 
trapper i Langhuset? Bliver de udskif-
tet eller renoveret? De knirker.

Udskiftning eller renovering af de ind-
vendige trapper i Langhuset er ikke en 
del af helhedsplanen.

I boligerne af typen I i Langhuset 
forsvinder ”bryggers”/pulterrum efter 
ombygningen. Hvor bliver der så 
mulighed for opbevaring?

Der bliver etableret pulterrum i kælde-
ren i stedet.

Spørgsmål?
Du er meget velkommen til at kontakte ejendomskontoret eller afdelingsbesty-
relsen pr. mail eller tlf., såfremt du har spørgsmål til helhedsplanen.

Mailadressen er: 2303helhedsplan@boligafdeling.dk

Du kan se flere spørgsmål og svar på helhedsplanens hjemmeside på denne 
internetadresse: www.carlsro.dk/helhedsplan

Forundersøgelser 
og projektering

Gennemførelse af 
entrepriseudbud

Udførelse af 
renoveringsarbejdet

2023 2024 2025 2026 2027 2028
Renovering af kloakker og ud-
skiftning af brugsvandsledninger

Renovering af tage inkl. følgear-
bejder på ABC-rækkehusene

Renovering af DE-rækkehusene

Renovering af Langhuset

Tidsplan Nu


