

HØJHUSENE / STORENTRERISE 1 VINDUER, FACADER OG TAG

Tider er foreløbige og vil løbende blive tilpasset

Prøveboliger stuen, lejlighed 2 og 3
Opstart primo oktober 2023

Øvrige boliger.
Opstart primo januar 2024

Byggeplads
Blå skravering

Afslutning
Før jul 2024

